

Дорожная карта реализации проекта

	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Участники	Ожидаемый результат (продукт)
Подготовительный этап (январь- август 2022)					
1.	Формирование команды проекта. Организация взаимодействия и координация деятельности членов команды проекта	Январь 2022г.	Дмитриева Н.В.	Руководитель проекта, функциональные руководители проекта	Приказ о составе команды и распределении функционала в проекте
2.	Разработка плана мероприятий по реализации подготовительного этапа проекта	Январь 2022г.	Команда проекта	Руководитель проекта, функциональные руководители проекта	План мероприятий по реализации проекта
3.	Организация информационного сопровождения реализации проекта	Январь 2022г.	Белецкая Н.В.	Функциональный руководитель,	Создание подраздела о проекте в разделе «Учительская» на официальном сайте МБОУ «СОШ № 7»
4.	Разработка критериев оценивания успешности реализации моделей смешанного обучения в образовательном учреждении	Январь 2022г.	Грищенко Н.В. Дмитриева Н.В.	Руководитель проекта, функциональные руководители	Диагностический инструментарий
5.	Анализ теоретических исследований российского и зарубежного опыта по проблемам реализации моделей применения технологий смешанного обучения	Февраль – март 2022 г.	Грищенко Н.В., Ярчинская Н.В.	Рабочая группа проекта, педагоги	Разработка моделей применения технологий смешанного обучения, адаптированных для условий образовательного учреждения
6.	Изучение возможностей организации образовательного процесса на коммуникационной платформе «Сферум»	Февраль- март 2022 г.	Дмитриева Н.В. Бондаренко Е.К. Ярчинская Н.В.	Функциональный руководитель, рабочая группа, педагоги	Рекомендации по организации единой цифровой среды в образовательном учреждении на основе коммуникационной платформы «Сферум»
7.	Изучение возможностей, преимуществ и недостатков различных образовательных цифровых ресурсов, а также возможностей	Февраль – август 2022 г.	Руководитель проекта, функциональные	Команда проекта, педагоги	Сравнительная характеристика различных цифровых

	их интеграции с коммуникационной платформой «Сферум»		руководители		образовательных платформ,
8.	Завершение регистрации учащихся и педагогов на коммуникационной платформе «Сферум»	Февраль	Бондаренко Е.К.	Классные руководители. Администраторы платформы	
9.	Формирование электронного банка методических идей организации и осуществления смешанного обучения в единой цифровой среде (ссылки на вебинары, семинары, подборка курсов повышения квалификации, методической литературы)	март 2022 – август 2023	Грищенко Н.В. Ярчинская Н.В.	Функциональный руководитель, рабочая группа. педагоги	Электронный банк методических идей на сайте МБОУ «СОШ № 7»
10.	Определение «рисков» реализации проекта	Февраль 2022 г.	Дмитриева Н.В.	Руководитель проекта, функциональные руководители	Рекомендации по преодолению возможных «рисков»
Этап реализации (август 2022 – август 2025)					
Проведение обучающих практико – ориентированных семинаров					
11.	Смешанное обучение для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школе	Август 2022	Казанцева Т.Ю.	Педагоги	Совершенствование профессиональной компетенции педагогов по вопросам применения технологий смешанного обучения в образовательном процессе Материалы семинаров
	Информационно-коммуникационная платформа "Сферум" - цифровой инструмент поддержки учителя	Сентябрь 2022	Бондаренко Е.К., Ярчинская Н.В.	Педагоги	
	«Сочетание традиционных форм обучения с элементами электронного обучения»	октябрь 2022	Дмитриева Н.В.	Педагоги	
	« «Сферум»-цифровой инструмент поддержки учителя» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	Январь 2023	Бондаренко Е.К., Ярчинская Н.В.	Педагоги	
	«Смешанное обучение: модели и интернет-сервисы»	Октябрь 2023	Ярчинская Н.В.	Педагоги	
	«Смешанное обучение: возможности реализации в классе»	Октябрь 2024	Грищенко Н.В.	Педагоги	
	Организация внеурочной деятельности в цифровом формате: новые возможности	Январь 2024	Бондаренко Е.К.	Педагоги	
	«Применение технологии смешанного обучения на практико – ориентированных уроках»	Октябрь 2025	Дмитриева Н.В.	Педагоги	
	«Межпредметная технология смешанного	Январь 2025	Дмитриева Н.В.	Педагоги	

	обучения как условие развития метапредметных УУД»				
	Организация смешанного обучения в ОУ, с использованием коммуникационной платформы «Сферум»				
12	Круглый стол «Смешанное обучение: плюсы и минусы»	Октябрь 2023	Дмитриева Н.В.	Педагоги	Материалы семинаров Публикации педагогов по проблеме проекта
13	Методический семинар «Возможности коммуникационной платформы «Сферум» в смешанном обучении»	Сентябрь 2022	Бондаренко Е.К., Ярчинская Н.В.	Педагоги	Материалы семинаров Публикации педагогов по проблеме проекта
14	Методический семинар «Методические аспекты развития самостоятельности школьников в условиях смешанного обучения»	Октябрь 2024	Дмитриева Н.В., Грищенко Н.В.	Педагоги	Материалы семинаров Публикации педагогов по проблеме проекта
15	Дидактическая мастерская (мастер-классы, открытые уроки, публикации)	Сентябрь 2022 – май 2025	Дмитриева Н.В., руководители МО	Педагоги	График представления практического педагогического опыта использования современных методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих организацию смешанного обучения Публикации педагогов по проблеме проекта
16	Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам применения технологий смешанного обучения	Сентябрь 2022 – май 2025	Функциональные руководители	Педагоги	Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам применения технологий смешанного обучения в образовательном процессе
17	Корректировка плана мероприятий по реализации проекта с учетом результатов промежуточной диагностики	Сентябрь 2022 – май 2025	Дмитриева Н.В.	Функциональные руководители	Скорректированный план мероприятий по реализации проекта

18	Информационное сопровождение хода реализации проекта	Сентябрь 2022 – май 2025	Белецкая Н.В.		
19	Анализ мероприятий дидактической мастерской (мастер-классы, открытые уроки, публикации)	Сентябрь 2022 – май 2025	Дмитриева Н.В., Грищенко Н.В.	Функциональные руководители, рабочие группы	Технологическая карта анализа урока с позиции повышения учебной мотивации школьников
20	Промежуточная диагностика эффективности применения технологий смешанного обучения	По окончании учебного года	Бондаренко Е.К., Грищенко Н.В.	Педагоги	Аналитическая справка Рекомендации по устранению выявлен-ных проблем
Итоговый этап (сентябрь 2025 - декабрь 2025 г.)					
21	Организация и проведение педагогической конференции «От идеи к практике»	Октябрь 2025	Дмитриева Н.В.	Руководитель проекта, команда проекта	Электронный сборник материалов конференции
	Размещение информации о результатах реализации проекта на официальном сайте МБОУ «СОШ № 7»	Ноябрь – декабрь 2025	Белецкая Н.В.	Функциональный руководитель, рабочая группа	Публикация информации на официальном сайте МБОУ «СОШ № 7»
22	Итоговая диагностика эффективности применения технологий смешанного обучения	Ноябрь – декабрь 2025	Бондаренко Е.К., Грищенко Н.В.	Педагоги	Аналитическая справка
23	Анализ материалов методических мероприятий основного этапа проекта	Декабрь 2025	Дмитриева Н.В.	Функциональные руководители, рабочие группы	Технологическая карта анализа урока с позиции реализации технологии смешанного обучения Рекомендации по применению современных методов обучения, ЦОР, обеспечивающих смешанное обучение
24	Анализ результатов реализации проекта	Декабрь 2025	Дмитриева Н.В.	Руководитель проекта, команда проекта	Отчет о результатах реализации проекта Методические рекомендаций по организации смешанного обучения на цифровой коммуникационной платформе «Сферум»

Кадровое обеспечение проекта

	ФИО специалиста	Должность	Функционал в проекте
1.	Дмитриева Наталья Владимировна	Зам.директора по УВР МБОУ «СОШ №7» Руководитель проекта	Организация взаимодействия команды проекта Обеспечение проекта ресурсами
2.	Белецкая Наталья Владимировна	учитель МБОУ «СОШ №7» Функциональный руководитель рабочей группы по выполнению проектных задач и мероприятий	Сбор информационных материалов и размещение на сайте МБОУ «СОШ №7»
3	Грищенко Наталья Владимировна	учитель МБОУ «СОШ №7» Функциональный руководитель рабочей группы по выполнению проектных задач и мероприятий	Обработка, анализ материалов для методических рекомендаций
4.	Бондаренко Елена Константиновна	учитель МБОУ «СОШ №7» Функциональный руководитель рабочей группы по выполнению проектных задач и мероприятий	Организация и проведение обучающих, практико-ориентированных семинаров
5.	Ярчинская Наталья Вячеславовна	учитель МБОУ «СОШ №7» Функциональный руководитель рабочей группы по выполнению проектных задач и мероприятий	Организация и проведение обучающих, практико-ориентированных семинаров